분야 비. 아이 키우기 좋은 강서

관리번호

|| -1

서울형 키즈카페 조성

		사업유형				사업주체			
사업구	분	신 규	7	계 속	자 체		서울시(중앙정부)	민 자	
		√			✓				
이행시기				예산	구분	재정소요액 추계(4년간)			
임기내 완료 역		임기후	·계속	예산	비예산 3,141 백만원		구 위		
종결	이행후 계속추진	임기내 일부추진	임기내 착수	✓			(시비 1,931, 구비 1,210)		

□ 현황분석 및 전망

- 계절·미세먼지와 상관없이 아동이 뛰어놀 수 있는 놀이공간 조성 필요
 - 서울시 미세먼지 농도는 2020년 21mg/㎡로 국제수준(OECD평균치 13.9mg/㎡)보다 매우 높음
- 민간 키즈카페 가격이 높아서 실내 놀이시설 이용 경제부담 가중
 - 아동과 보호자 포함 최소 1만5천원 이상으로, 이용에 대한 부모 비용부담이 높음
 - 경제력에 따른 놀이시간 및 질 격차 발생하고 성장 과정에서 격차 심화 우려

□ 이행목표(확인지표)

○ 서울형 키즈카페 3개소 이상 설치

□ 사업개요

○ 사업기간: 2022. 7. ~ 계속

○ 규 모: 서울형 키즈카페 3개소 이상 설치

- 사업내용
 - 유휴시설 내 신규 설치공간 지속 발굴
 - 이용 연령군을 고려한 맞춤형 공간 및 놀이기구 설치
 - 운영 수탁자 선정 및 위탁운영
- **총사업비**: **3**,**141백만원** (시비 1,931, 구비 1,210)

□ 세부실행계획

○ 연도별 추진목표

구분	2022	2023	2024	2025	2026
키즈카페 설치공간 발굴	유휴공간 발굴 (1개소)	유휴공간 발굴 (1개소)	유휴공간 발굴 (1개소)		
맞춤형 공간 및 놀이기구 설치		설치공사 시행 (2개소)	설치공사 시행 (1개소)		
위탁운영	운영계획 수립	위탁운영 (2개소)	위탁운영 (3개소)	위탁운영 (3개소)	위탁운영 (3개소)

○ 이행절차 및 방법

추 진 내 용	비고
● 서울형 키즈카페 추진계획 수립·시행	(시 → 구)
2 설치공간 발굴	(구)
3 시 공간선정 심의위원회 심사 및 예산교부	(시 ↔ 구)
₫ 공간 설계 및 놀이공간 공사 추진	(구)
6 운영수탁자 선정	(구)
6 키즈카페 운영 및 사업비 정산	 (시 ↔ 구)

○ 주요추진내용

- 유휴시설 내 신규 설치공간 지속 발굴 (2개소 이상)
- 동 주민센터, 종합사회복지관, 체육시설 등 공공시설 내 유휴공간 지속 발굴
- 주택 밀집 지역 내 유휴 공간 발굴하여 지역 밀착형 키즈카페 조성
- 이용 연령군을 고려한 맞춤형 공간 및 놀이기구 설치
- · 연령별 신체발달 수준을 고려한 아동 주도적 놀이공간 조성 (블럭, 흔들놀이기구, 볼풀, 미끄럼틀, 그네, 트램폴린, 달리기 공간 등)
- 아동 1인당 7㎡ 이상 공간 확보로 쾌적함과 안전성 추구
- 운영 수탁자 선정 및 위탁운영
- 육아종합지원센터 사업수행 방식 운영 및 수탁법인 선정 운영
- 강서구 「서울형 키즈카페」의 특색있는 명칭 개발 및 홍보

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026
계	3,141	340	841	1,020	470	470
시비	1,931	340	639	684	134	134
구비	1,210		202	336	336	336

○ 재원확보 대책

구분	재원	사용내역			
설치비	시비 100%	키즈카페 설계비, 공사비, 놀이기구 설치비, 현판(간판) 제작비 등			
물품구입비	시비 100%	신체·협동놀이, AI·디지털 증강현실 물품 구입비 등			
운영비	시비 100%	운영 및 안전관리, 프로그램 운영 등			
인건비	구비 100%	필수요원 인건비			

추진부서	가족	정책과	협조부서	공공시설물 관리 전부서
작 성 자	과장 김의진,	보육2팀장 박정	J희, 주	투무관 박성근(☎2600-6756)